Diario di Bordo

Hex4dev

02/11/2026



Attività completate

1. Incontro con l’azienda Ergon riguardo il capitolato C7
2. Template per verbali interni ed esterni
3. Organizzazione repository migliorata
4. Creazione sito per la documentazione
5. Completamento dei documenti necessari alla candidatura

Attività da svolgere

1. Riunione interna per lavorare sulle norme di progetto
2. In attesa della firma di un verbale esterno

Dubbi e difficoltà

1. Riuscire a definire in modo specifico che attività assegnare a ciascun ruolo